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Ein kurzer Überblick

EMIGA
Elektronisches Melde- und Informationssystem für Gesundheitsämter

Software für das Meldewesen und 
den Infektionsschutz

EMIGA wird als 
Nachfolge von 

SurvNet entwickelt

Ziele

• Verbesserung der 
Zusammenarbeit im ÖGD

• Einheitliche und bessere Daten
• Höhere Flexibilität
• Interoperabilität

Status Kooperationsprojekte und Entwicklung EMIGA 
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Transition

Modulare Entwicklung

 Daten von jedem Modul werden zu 
EMIGA migriert

 EMIGA-Funktionen werden in SurvNet 
eingebettet und sind interoperabel

 Wenn alle Module migriert sind, ist 
SurvNet durch EMIGA ersetzt

Ein kurzer Überblick

Status Kooperationsprojekte und Entwicklung EMIGA 
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Ein kurzer Überblick
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Aktueller Status Modulentwicklung
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Optionen
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Migration & Datenspiegelung
Transition: Modularer Übergang von 
SurvNet zu EMIGA 
Migration: Modulweises Exportieren und 
Importieren von Bestandsdaten SurvNet 
nach EMIGA
Export: Exportieren von Daten eines 
Datentypes (bspw. Annotationen) aus 
einer Survnet-Instanz eines GA
Import: Importieren dieser Daten in die 
Datenbank von EMIGA
Datenspiegelung: Daten werden im 
laufenden Mischbetrieb von EMIGA an 
SurvnetEM gespiegelt, um 
Querschnittfunktionen zu anderen 
Funktionalitäten (Suchen, Abfragen) von 
Survnet zu gewährleisten
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Kooperationsprojekte

Nutzendeneinbindung 
in die Entwicklung von 

EMIGA

Quelle: d-maps.com

• Anforderungspräzisierung 
 

• Testen
 

• Pilotieren
 

• Feedback

KooPas aus NRW:
Köln, Bochum, Mettmann, 

Lippe und LfGA

(Nutzendengremium: 
Hagen, Unna)
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Kooperationsprojekte

Testung

Personengrundmodul 
01/26 – 04/26

Testung 

Ausbau Einrichtungs-
verzeichnis 

03/26 – 04/26

Testung

Annotationsmodul 
03/26 – 06/26 

Pilotierung

Einrichtungs-
verzeichnis 

(ehem. OrgV ) 
11/24 – 02/25

Anforderungs-
präzisierung

Ausbruchs-
grundmodul 

04/25 – 07/25

Anforderungs-
präzisierung

Krankenhaus-verzeichnis 
im Einrichtungs-

verzeichnis 
08/25 – 10/25

Ausblick: 
Schulungs-
umgebung
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Kooperationsprojekte
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Kooperationsprojekte



Titelbild: © kwanchaift - stock.adobe.com

in Nordrhein-Westfalen

Kooperationsprojekte 
IT-Zielarchitektur

Dortmund, 19. März 2026

Verena Migge



 Finanzierung über den ÖGD-Pakt Digitalisierung
 Förderzeitraum: 01.09.2024–31.08.2026
 Ziel: Entwicklung einer modularen IT-Plattform für den ÖGD

 ÖGDnet (nationalweiter, elektronischer Transfer für den ÖGD)
 Fokus: Infektionsschutz

 Kernaufgabe der Kooperationsprojekte: Unterstützung EMIGA-Entwicklung
 Neue Software für das Melde- und Infektionsschutzwesen
 Ablösung der Software SurvNet@RKI

Folie 2 08.04.2026

Einordnung der Kooperationsprojekte IT-Zielarchitektur

Verena Migge



 Insgesamt 11 teilnehmende Bundesländer
 Pro Bundesland max. zwei Projekte
 Verbund = Bundesland + 1 oder 2 Gesundheitsämter

Folie 3 08.04.2026

Kooperationsprojekte IT-Zielarchitektur in Deutschland

Verena Migge



Kooperationsprojekte IT-Zielarchitektur in Nordrhein-Westfalen
EMIGA-NRW 1
 MAGS
 Gesundheitsamt Stadt Köln
 Gesundheitsamt Kreis Lippe
 LfGA NRW

EMIGA-NRW 2
 MAGS
 Gesundheitsamt Stadt Bochum
 Gesundheitsamt Kreis Mettmann
 LfGA NRW

Folie 4 08.04.2026

 LfGA NRW: Landesmeldestelle (FG 22) ist in die Projektumsetzung 
eingebunden

Verena Migge



 Hospitationen durch die EMIGA-Entwickler in drei Gesundheitsämtern (2024)
 Pilotierung des ersten MVP (Organisationsverzeichnis und 

Identitätsmanagement) (November 2024 bis Februar 2025)
 Mitarbeit Entwicklung des Ausbruchsmoduls (April bis Juli 2025)
 Testung Krankenhausverzeichnis (August bis Oktober 2025)
 Workshops zum BCMS (Dezember 2025)
 Testphase Personenmodul (Januar bis April 2026)
 Testphase des Annotationsmoduls (März bis Juni 2026)
 Testphase Organisationsverzeichnis mit Fokusthemen Krankenhäuser und 

weiteren Einrichtungen (03-04/2026)

Folie 5 08.04.2026

Bisherige Mitarbeit durch die Kooperationspartner

Verena Migge



Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz NRW
Fachgruppe 41
Gesundheitscampus 10
44801 Bochum

Verena Migge
Tel.: 0234 41692-4103
E-Mail: Verena.Migge@lfga.nrw.de oder oegd-digital@lfga.nrw.de 

Folie 6 08.04.2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Verena Migge

mailto:Verena.Migge@lfga.nrw.de
mailto:oegd-digital@lfga.nrw.de


Vortrag zu den 
Kooperationsprojekten



Agenda

1. MVP – OrgV & IDM

2. OrgV Erweiterung - Krankenhausverzeichnis

3. Testphase Personenmodul 

08.04.2026 Kreis Lippe – Der Landrat 2



1. MVP OrgV & IDM 

• Voraussetzungen - Bevor es losgehen kann.
• Technisch

• Internetzugang, Browser, Sicherheitsstandards (TOTP, FIDO2) 
• Rechtlich

• Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingungen, TOMs etc. 

• OrgV - Organisationsverzeichnis
• Auflistung der Gesundheitsämter mit Daten aus dem PLZ-Tool

• IDM - Identitätsmanagement
• Übersicht Nutzer und Nutzerrechte  
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1.1 MVP OrgV & IDM

• Onboarding Veranstaltungen 
• Registrierung 
• Anmeldung 
• Navigation 

• Testen
• Vorgegeben Userstories auf AGORA 
• Testzeitraum ~4 Wochen 
• Testrollen Admin, Bearbeiter und Leser 

• Feedback & Wünsche
• Ergebnisse/Fehler/Anforderungen auf AGORA verschriftlichen
• Abschlussrunde 
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2. OrgV Krankenhausverzeichnis

• Voraussetzungen – Bevor es losgehen kann
• Demoversion, keine Tests in der Produktivumgebung 
• Testaccounts (Schreiben und Lesen) 

• Ablauf
• Onboarding
• Mural-Board
• Trouble Shooting Sprechstunde 
• Retro/ Besprechung 

• Tests
• 1. Testphase: UI, UX, Navigation, Anlegen & Bearbeiten von Krankenhäusern, 

Detailansicht
• 2. Testphase: Bearbeitung von Krankenhäusern und das Hinzufügen von 

weiteren Informationen
• 3. Testphase: Validierungsregeln, Identifizierung, Vermeidung von Dubletten
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2.1 OrgV Krankenhausverzeichnis

• Facts zum Krankenhausverzeichnis:
• Kein eigenes Verzeichnis  Unterscheidung durch Organisationstypen
• Besondere Felder und Erweiterungen: 

• Krankenhaus IK 
• Telematik ID 
• Stationen und Standorte 

• Besonderheit: 
• Eventueller Import der Informationen aus dem „Deutschen 

Krankenhausverzeichnis“ 
• Org-Admins nur für das RKI 

08.04.2026 Kreis Lippe – Der Landrat 6



3. Testphase Personenmodul

• Voraussetzungen – Bevor es losgehen kann
• Demoversion, keine Tests in der Produktivumgebung 
• Testaccounts (Schreiben und Lesen)

• Ablauf Testsprint
• Kick-Off vor jedem Sprint
• Einführung in OpenCode im ersten Kick-Off
• Erläuterung Ticketsystem
• Dailys und Retro

• Tests
• 1. Testsprint: Anlage einer Person
• 2. Testsprint: Bearbeiten einer Person
• 3. Testsprint: Versionshistorie einer Person
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3.1 Testphase Personenmodul

• Facts zum Personenmodul: 
• Eigenständiges Modul
• Standardfelder:

• Name, Vorname, Adresse, Todeszeitpunkt etc.
• Besonderheit: Entitäten (ein in EMIGA zu bearbeitendes Objekt) 

verknüpfen.
• Dokumentation von Defects und Anforderungen

• Neu: Ticketsystem in OpenCode
• Zuordnung mit [Tag] und Label 
• Ticket sollte ein bestimmtes Format haben

• Fehler reproduzierbar?
• Aktuelles Verhalten
• Erwartetes Verhalten
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3.2 Testphase Personenmodul

• Abschluss Testsprint 
• Retro
• Durchsicht aller Tickets und Kommentare 
• Diskussion

08.04.2026 Kreis Lippe – Der Landrat 9



Michael Krüger
Fachbereich Gesundheit
Projektteam Digitalisierung
Rintelner Straße 83
32657 Lemgo
Tel.: 05231 62-1708
E-Mail: M.Krueger@kreis-lippe.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

08.04.2026 Kreis Lippe – Der Landrat 10



Titelbild: © kwanchaift - stock.adobe.com

BCMS und Annotationsmodul

Dortmund, 19. März 2026

Aktuelle Themen in den 
Kooperationsprojekten

Daniela Kalhöfer und Felix Lange



Business Continuity Management System (BCMS)

• Umgang mit Störungen/Katastrophen
• Prävention
• Reaktion
• Wiederherstellung

Folie 2 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



BCMS in EMIGA

• Vor allem Sache des Bundes als Betreiber der zentralisierten EMIGA- 
Serverstruktur
• Prävention
• Reaktion
• Wiederherstellung

Einbindung der Kooperationspartner
 Gesundheitsämter
 Landesstelle NRW 

Folie 3 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



BCMS in EMIGA

• Identifikation von kritischen Geschäftsprozessen

• Priorisierung von Funktionen und Geschäftsprozessen

• Wichtigste Funktionen und Geschäftsprozesse werden zuerst 
wiederhergestellt

Folie 4 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



Beteiligung Kooperationspartner 
• Zeitraum: Dezember 2025-Januar 2026
• Drei Online-Termine
• Beteiligte aus NRW

• Gesundheitsamt Bochum
• Gesundheitsamt Lippe
• Landesmeldestelle am LfGA NRW

BCMS in EMIGA

Folie 5 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



• Erfassung des Status quo zum BCM in den Gesundheitsämtern
• Fragebogen (Termine 1 und 2)

• Anforderungserhebung für EMIGA 
• Fragebogen (Termine 1 und 2)
• Detaillierte Bewertung der einzelnen Geschäftsprozesse über 

Anforderungsmatrix (Termin 3)

BCMS in EMIGA

Folie 6 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



BCMS in EMIGA

Fragebogen für Kooperationspartner (vorab verteilt)
• BCM-Reifegrad
• Vorhandensein von Notfalldokumenten für Störungen
• Welche Geschäftsprozesse sind am kritischsten?
• Auswirkungen von Störungen
• Tolerierbare Ausfallzeiten, ab wann wird es kritisch?
• Kommunikation im Krisenfall (Kommunikationswege, Updates)
• Benötigte Unterstützung im Störungsfall

Folie 7 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



BCMS in EMIGA

Fragen Teil 1 – Reifegrad der ÖGD-Stellen

Folie 8 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



BCMS in EMIGA

Folie 9 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



BCMS in EMIGA

Folie 10 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



Derzeit implementiert
• Notstromversorgung
• redundante Telefon- und Internetverbindungen
• Externe E-Mail-Adressen

Gewünscht: Zugriff auf Landesdaten bei EMIGA-Ausfall 
• Lokale Kopien in separater Datenbank
• EMIGA-Offline-Datenbank, die später synchronisiert werden kann

BCMS auf Landesebene

Folie 11 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



Testung des EMIGA-Annotationsmoduls

Folie 12 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



EMIGA-Annotationsmodul

• Kommentare, Notizen und Anhänge werden in EMIGA zu einer 
gemeinsamen Annotations-Entität zusammengefasst

• Aufgaben werden in EMIGA separat implementiert (Testung hat noch 
nicht begonnen)

• EMIGA-Annotationsmodul soll 
demnächst in SurvNet integriert werden

 löst Annotationen ab

Folie 13 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



• Testphase 04.03.2026-03.06.2026
• Beteiligte aus NRW

• Gesundheitsamt Bochum
• Gesundheitsamt Lippe
• Gesundheitsamt Köln
• Landesmeldestelle am LfGA NRW

EMIGA-Annotationsmodul
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Fünf Sprints vorgesehen
• 1. Sprint: Annotation erstellen (abgeschlossen)
• 2. Sprint: Annotationsliste (Grundfunktion), Detailansicht der 

  Annotation und deren Bearbeitung
• 3. – 5. Sprint: Thema noch nicht festgelegt

EMIGA-Annotationsmodul

Folie 15 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



In der Testumgebung bei der Erstellung von Annotationen verfügbar:
• Betreff (Pflichtfeld)
• Beschreibung
• Datum
• Übermitteln („öffentlich“) oder nur in eigener Dienststelle sichtbar
• Dateianhang (eine Datei pro Annotation, nur bestimmte 

Dateiformate)
• Zusätzliche Eigenschaften (noch nicht implementiert)
• Versionierung (teilweise implementiert)

EMIGA-Annotationsmodul

Folie 16 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz NRW
Fachgruppe 22
Gesundheitscampus 10
44801 Bochum

Dr. Daniela Kalhöfer
Tel.: 0234 41692-2206
E-Mail: Daniela.Kalhoefer@lfga.nrw.de

Dr. Felix Lange
Tel.: 0234 41692-2207
E-Mail: Felix.Lange@lfga.nrw.de 

Folie 17 19.03.2026 Daniela Kalhöfer und Felix Lange
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